BRAND / MASTER PLAN

蔡工FDE-品牌全案策划书

策略与决策文档 · 定位 / 话术 / 视觉总纲 / 触点矩阵 / 落地路线 / 治理与风险

蔡工FDE智能交付系统 · 交付有据，一步到位

v1.0 | 2026-11-05 | 配套：策划书 PPTX、品牌手册 PDF | 说明：本策划书不以清单代替 | 状态：可直接归档，生效待确认

目录

01 一、核查结论与本次策划要解决的问题

02 二、品牌定位

03 三、品牌架构与命名体系（A1–A3 已定稿）

04 四、话术体系（A4 / A5 本次补齐）

05 五、视觉系统总纲（不复制规范，只给结构）

06 六、品牌触点矩阵（36 项现状与本次补齐）

07 七、落地路线与本次对照

08 八、治理体系（防止品牌走样）

09 九、风险与待确认台账（汇总）

10 十、交付物与文件索引

11 十一、版本与生效

属性	值
文档名称	《品牌全案策划书》
版本	v1.0
编制日期	2026-11-05
状态	可直接归档；策略与执行口径已定，标注项待品牌责任人拍板
文档性质	**策略与决策文档**（为什么这样定、怎么落地、怎么防走样）
与清单的边界	本策划书**不是**资产清单；`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` 仅是 36 项进度跟踪表，不再承担策划书职能
配套交付	`deliverables/蔡工FDE-品牌全案策划书.pdf`、`deliverables/蔡工FDE-品牌全案策划书.pptx`
执行规范	`BRAND-GUIDELINES.md`《品牌手册（完整版）》
色值真源	`BRAND-COLOR-SPEC.md`《配色方案》
索引	`BRAND-COMPLETION-INDEX.md`、`docs/品牌设计交付物索引.md`

一、核查结论与本次策划要解决的问题

1.1 三项前提（本次实测）

#	核查项	结果
1	`docs/` 目录对「配色方案 / 品牌全案 / 品牌手册 / 品牌故事 / 话术口径 / 数据可视化色板 / 辅助图形 / 动效规范」等词检索	**零命中**（`docs/` 共 54 个条目，全部为研发/审计/交付台账，无品牌策划类文档）
2	配色规范的存在形式	**仅嵌于** `BRAND-LOGO-GUIDE.md §三`，无独立文档；色值另散在 `styles.css :root`、`site/index.html`
3	「全案策划」的实际形态	实为 `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` —— 一张 36 项的**进度清单**，只回答「做了没」，不回答「为什么这么定、怎么统一、怎么防走样」

1.2 由此暴露的四个结构性问题

1. **无策略层**：清单直接跳到「要做什么物料」，缺少品牌定位、价值主张、差异化依据，导致新物料出现时无判断标准，只能靠临场发挥。

2. **无单一真源**：色值、话术、术语散落在 LOGO 规范、CSS、HTML、清单里；三处不一致时不知道该以谁为准。
3. **无执行规范**：主标有规范（§六），但字体层级、图标、辅助图形、摄影、动效、各载体应用示例均为空白（清单 B4–B8 全 🔲）。
4. **无治理闭环**：没有版本/变更/巡检机制；已经出现过「`build-document-templates.py` 重建覆盖品牌化页眉」这类真实风险。

1.3 本次策划的边界

- **补齐**：独立《配色方案》、独立《品牌全案策划书》（PDF + PPT）、清单中所有 🔲 项的规范内容、完整版《品牌手册》PDF、治理规范。
- **不改动**：已验收的产品功能与 UI 实现（`styles.css`、`site/index.html`、17 个 docx 模板、桌面端组件）**本次一律不改**，仅在文档中登记待确认风险。
- **不臆造**：创始人背景、成立年份、客户案例、效果数据、联系方式、公司主体、印章备案、印刷工艺参数——全部标「待确认」。
- **顺带修正**：`BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` 一段话介绍仍写「九步交付法」，与 §八 自述的正确口径冲突；已按 `site/index.html` 定稿与 `server/seeds/gates.json` 实证修正为 **13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁**。

二、品牌定位

2.1 核心资产判断

资产	内容	为什么难被复制
个人信用	主标用 C+G 直接对应「蔡工」；`BRAND-LOGO-GUIDE.md §一` 明确「个人信用是本品牌最难被复制的资产」	与具体的人绑定，不随工具/平台迁移
方法论	13 阶段交付 SOP + G1–G9 门禁（`server/seeds/gates.json`）	有明确节点、出口条件、证据清单，不是口号
交付凭据	证据链、可追溯、可验收、验收线达成	客户能逐项核对，而非听一句「差不多了」

2.2 价值主张

「交付有据，一步到位」（已定稿，§〇）

半句	对应	回答客户的哪个问题
交付有据	门禁 G1–G9、证据链、可追溯	「凭什么算做完？」
一步到位	效率承诺	「会不会反复返工？」

主标与 slogan 分工：**标管可靠**（闭环 + 验收刻痕），**话管高效**；二者互补，不重复表达同一件事。

2.3 差异化表述（仅用已确认事实）

> 不是把交付写成一份漂亮文档，而是把交付拆成 13 个阶段、设下 G1 到 G9 九道门禁：每一道都留下证据、给出结论，才允许往下走。客户拿到的是一条从需求到验收、可追溯可验收的闭环。

禁用：「九步交付法」及任何简化为「N 个步骤」的说法；不得编造门禁名称或阶段数量之外的数字。

2.4 目标受众与行业口径（行业口径已裁决，受众仍待确认）

项	现状	状态
目标受众画像、决策链、采购角色	未提供书面材料	**待确认**
行业口径	✅ **已裁决 2026-11-06：全行业企业**。一段话介绍改为「面向全行业企业的智能交付工作台」，与工作台现状一致；原行业限定表述退役	✅ 已闭环 — 已回写 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇` 与 `site/index.html` meta/hero；A4/A5/C6/C8/E3 均为「逐字引用 §〇」的引用型物料，真源更新后自动跟随，无需另写一套文案
竞品与对标	未提供	**待确认**
定价 / 服务分层	未提供	**待确认**
品牌英文名与英文短句	候选 "Evidence in every delivery." 未定稿	**待确认**，定稿前不得对外使用

三、品牌架构与命名体系（A1–A3 已定稿）

层级	写法	规则
全称	蔡工FDE智能交付系统	正式物料、合同、页脚、签名
短名 / 标准字	蔡工FDE	不拆行、不改大小写；字距与字重见 § 四 LOGO-GUIDE
英文	CAIGONG FDE	全大写、字距 +0.2em；**不得**拼作 CAIGOUNG / CG FDE
Slogan	交付有据，一步到位	正式物料带逗号；独立出现时可不加标点
一段话介绍	见 `BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`	**100 字内全渠道统一，逐字引用，不得自行改写**

> 定稿介绍真值（2026-11-05 修正 SOP 口径；2026-11-06 裁决行业口径）：「蔡工FDE智能交付系统，面向全行业企业的智能交付工作台。以 13 阶段交付 SOP 和 G1–G9 门禁把每一次实施变成可追溯、可验收的标准动作——从需求到验收，一个闭环，交付有据，一步到位。」

四、话术体系（A4 / A5 本次补齐）

层	文档	职能
叙事层	`specs/A-品牌核心补齐.md` A4 品牌故事	官网 About、提案开篇、公众号首篇；只含已确认事实骨架，个人/案例/数字全部待确认
口径层	同上 A5 话术口径表	术语单一真源；门禁名称以 `server/seeds/gates.json` 为准；明确「九步交付法」等禁用写法
真值层	`server/seeds/gates.json`	G1 线索资格门 → G2 真需求门 → G3 诊断开工门 → G4 试点签约门 → G5 建档门 → G6 发现门 → G7 设计门 → G8 试点毕业门 → G9 上线门

已识别的口径冲突（登记，不擅自改清单原文）：清单 E4 写「G9 终验」，与真值「G9 上线门」不一致，须拍板统一；见 `specs/E-现场物料补齐.md` E4。

五、视觉系统总纲（不复制规范，只给结构）

子系统	状态	单一真源
主标 CG 环形标（几何、留白、最小尺寸、禁用项、深浅适配）	✅ 已定稿	`BRAND-LOGO-GUIDE.md §一/§二/§五–§七`
配色	✅ 独立成文	`BRAND-COLOR-SPEC.md`（本次新建）
字体 / 数字等宽 / 字号层级	✅ 规范已出，选型待确认	`specs/B-VI基础系统补齐.md` B4
辅助图形母题	✅ 三个母题草案 + SVG	同上 B5 + `assets/aux-*.svg`
UI 图标	✅ 规范已出，现有图标库统一待核	同上 B6
摄影 / 插图	✅ 双轨风格已出，**素材为零**	同上 B7
动效	✅ 规范已出，**未实施**	同上 B8
数据可视化色板	🟡 **条件待补，不发布色值**	`BRAND-COLOR-SPEC.md §九`

视觉总则一句话：结构是黑的，强调是金的，其余全是中性灰；金色全场只出现一处。所有子系统都从主标几何推导，不引入第二套图形语言或第三种彩色。

六、品牌触点矩阵（36 项现状与本次补齐）

层	模块	清单项数	原已完成	本次补齐	剩余条件项
A	品牌核心	5	3	A4、A5	行业口径、创始人背景待确认
B	VI 基础系统	8	2	B3（条件待补说明）、B4–B8	字体选型、图标库盘点、图表色板
C	数字载体	9	4	C6–C9	**C4 macOS `icon.icns` 需 macOS 环境**；C5 联系方式占位
D	商务载体	6	4	D5、D6	D3 联系方式占位；D6 章样与法务授权
E	现场与实体	5	0	E1–E5（工艺规范）	印版/材质/尺寸/共标授权；E4 文案口径
F	治理规范	3	0	F1、F2、F3	发布审批人、巡检责任人
	合计	**36**	**13**	**22 项 + 1 条件说明**	—

> 说明：清单原记「已完成 5」，是按 v1.0 编制时点统计；随后 C2/C3/C5、D1–D4、B3 等陆续落地，本次核对实际为 13 项完成。差异已在 `BRAND-ASSET-CHECKLIST.md` 更新。

最高杠杆触点：产品内 17 个 docx 模板（D1）与桌面端 UI（C2/C3）——客户每周都在看；官网（C5）与名片（D3）为对外第一印象。这几处一旦走样，其余物料做得再精致也无效。

七、落地路线与本次对照

7.1 原三波路线（清单 § 实施路线）

- **第一波 P0（10 项）**：话术 → 色彩 → 桌面端 → 商务模板 → 官网。→ **已完成 9 项**，余 C4 macOS 图标（环境依赖）。
- **第二波 P1（11 项）**：故事/话术表 → 字阶/辅助图形/图标 → 公众号/签名/PPT → 工牌 → 工装丝印/铭牌 → 完整手册 → 资产管理。→ **本次以规范内容形式全部补齐**。
- **第三波 P2（8 项）**：插图/动效/截图 → 签章/展会/贴纸/礼品 → 巡检。→ **本次以规范内容形式全部补齐**，成品制作待外部条件。

7.2 本次补齐的交付形态（明确区分「规范」与「成品」）

形态	内容	是否可直接归档
独立文档	《配色方案》《品牌全案策划书》《品牌手册（完整版）》	✅
规范内容	A–F 六组 `specs/*.md`，每项含五字段	✅
渲染成品	3 份 PDF + 2 份 PPTX	✅
可用模板	邮件签名 HTML、PPT 模板 PPTX、3 个辅助图形 SVG	✅
印刷/实物成品	印版、铭牌、工牌、展会印刷稿、贴纸、礼品	❌ 待工艺参数与授权，**本次未伪造**
合规类	D6 电子章章样	❌ 待主体资质与备案，**本次未提供**

7.3 剩余行动清单（按依赖排序）

1. ~~拍板行业口径~~ → ✅ **2026-11-06 已裁决「全行业企业」**，§〇 定稿介绍与官网 meta/hero 已回写。
2. 填真实联系方式 → 官网、名片、签名、PPT 封底、展会物料一次同步。
3. ~~裁决金系按钮白字对比度~~ → ✅ **2026-11-06 已裁决「石墨黑字」**，9 处金底白字规则已落地；hover 深金残留见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §十-8`。
4. 统一 E4「G9 上线门」文案。
5. macOS 环境补 `icon.icns`（C4）。
6. 补齐字体授权凭证、图标库盘点、图表需求触发判断。
7. 法务确认 D6 签章主体、备案章样与朱红豁免。
8. 指定手册发布审批人、资产责任人、季度巡检人（F1/F2/F3）。

八、治理体系（防止品牌走样）

机制	文档	关键约束
单一真源	`BRAND-COLOR-SPEC.md`、`BRAND-LOGO-GUIDE.md §〇`、`server/seeds/gates.json`、`build_logo_svgs.py`	只改真源，生成物重跑；其他文档只引用不复写色值
生成物标记	`specs/F-治理补齐.md` F2-2	8 个 SVG、PNG/ICO、名片、17 个 docx 均为生成物，禁止手改
覆盖风险	同上	`build-document-templates.py` 重建后**必须重跑** `brandize-document-templates.py`
变更留痕	`BRAND-CHANGELOG.md`	色值/几何/话术/门禁名变更 = 破坏性变更，触发全量同步与巡检
季度巡检	同上 F3（14 项表）	官网/模板/名片/公众号/图标/成品逐项核对
文档优先级	同上 F1-2	定稿话术 §〇 > 品牌手册 > 本策划书 > 清单

九、风险与待确认台账（汇总）

#	风险 / 待确认	级别	影响面	出处
1	~~行业口径「制造业现场 vs 全行业企业」不一致~~	✅ **已关闭 2026-11-06**	全渠道文案	裁决「全行业企业」；§〇 / 官网已回写
2	~~金系按钮白字实测 2.16–2.82:1，不达 WCAG AA~~	✅ **已关闭 2026-11-06（主态）**	桌面端可访问性	裁决「石墨黑字」，9 处规则落地；hover 深金 4.23:1 残留见 `BRAND-COLOR-SPEC.md §十-8`
3	早期「九步交付法」错误口径残留	高（已修 §〇，仍需全仓核对）	全部话术物料	§一 1.3、A5
4	联系方式仍为占位符	中	官网 / 名片 / 签名 / PPT / 展会	C5、D3、C7、C8
5	macOS `icon.icns` 沿用旧标	中	macOS 打包	C4 条件待补
6	docx 模板重建会覆盖品牌化	中	17 个模板	F2-2、D1
7	E4「G9 终验」与真值冲突	中	贴纸 / 铭牌	A5、E4
8	电子章涉及资质、备案与朱红豁免	**高（合规）**	合同类文件	D6
9	字体文件未入库、授权凭证未归档	中	报表 / 印刷	B4、F2
10	图表色板未发布，图表页只能用单色	低（条件项）	C8 图表页	B3 / §九
11	现场照片版权与肖像授权未确认	中	官网 / 展会 / 案例	B7、C9
12	品牌责任人 / 巡检人 / 生效日期未指定	中	治理闭环	F1/F2/F3
13	印刷 CMYK / Pantone / 材质参数未定	中	E 组全部实物	`BRAND-COLOR-SPEC.md §八`
14	官网部署目标未定、二维码无指向	中	C5 / C6 / E3	C6 待确认③

> 本台账为**待确认事项清单**，不是承诺已解决；每项闭环后须在 `BRAND-CHANGELOG.md` 留痕并从本表移入「已闭环」。

十、交付物与文件索引

类别	文件
策略	`BRAND-MASTER-PLAN.md`（本文）、`deliverables/蔡工FDE-品牌全案策划书.pdf`、`.pptx`
配色	`BRAND-COLOR-SPEC.md`、`deliverables/蔡工FDE-配色方案.pdf`
执行规范	`BRAND-GUIDELINES.md`、`deliverables/蔡工FDE-品牌手册.pdf`
分组规范	`specs/A-品牌核心补齐.md` / `B-VI基础系统补齐.md` / `C-数字载体补齐.md` / `D-商务载体补齐.md` / `E-现场物料补齐.md` / `F-治理补齐.md`
模板与资产	`assets/email-signature.html`、`assets/aux-gold-arc.svg` / `aux-progress-ring.svg` / `aux-loop-arrow.svg`、`deliverables/caigong-fde-ppt-template.pptx`
治理	`BRAND-CHANGELOG.md`、`BRAND-COMPLETION-INDEX.md`、`BRAND-ASSET-CHECKLIST.md`（更新）
入口	`docs/品牌设计交付物索引.md`
既有真源	`BRAND-LOGO-GUIDE.md`、`build_logo_svgs.py`、`desktop/src/renderer/src/styles.css`、`site/index.html`、`server/seeds/gates.json`

十一、版本与生效

- v1.0 / 2026-11-05：首次成文，补齐三项结构性缺失（独立配色方案、独立全案策划书、清单 🔲 项规范内容）。
- **v1.1 口径修订 / 2026-11-06**：按用户裁决落地①行业口径 = 全行业企业、②金系按钮文字色 = 石墨黑；同步 §二/§三/§七/§九/§十一 与全部关联物料，详见 `BRAND-CHANGELOG.md`。
- **生效待确认**：发布审批人、生效日期、复审周期均未指定；在拍板前本文作为**可直接归档的策划定稿草案**使用，不得据此对外宣称「品牌手册已正式发布」。
- 任何策略层变更须同步《品牌手册（完整版）》与 PDF/PPTX 成品，并在 `BRAND-CHANGELOG.md` 记录。